

"Каштановый дворик", 3 очередь строительства. График производства работ от 01.11.2016 года.

№	Наименование работ	2016 год				2017 год												
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Жилой дом № 5</b>																		
1	Земляные работы																	<b>выполнено</b>
2	Фундамент																	<b>выполнено</b>
3	Монолит																	<b>выполнено</b>
4	Кладка																	
5	Кровля																	
6	Лестницы																	
7	Окна																	
8	Фасады																	
9	Отделка																	
10	Вода и канализация																	
11	Электричество																	
12	Отопление																	
13	Газ																	
14	Благоустройство																	
<b>Жилой дом № 6</b>																		
1	Земляные работы																	<b>выполнено</b>
2	Фундамент																	<b>выполнено</b>
3	Монолит																	
4	Кладка																	
5	Кровля																	
6	Лестницы																	
7	Окна																	
8	Фасады																	
9	Отделка																	
10	Вода и канализация																	
11	Электричество																	
12	Отопление																	
13	Газ																	
14	Благоустройство																	
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>2016 год</b>				<b>2017 год</b>												